



Prot. n. 2624 del 26/04/2018

Comune di
MAZZARRÀ S. ANDREA

il paese dei Vivai

Codice Fiscale e Partita IVA 83000850830 - E-mail ufficio tecnico@comunedimazzarrasantandrea.me.it - Tel. 094183048 -fax. 0941 83671

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi di Mazzarrà S.A. c.da "Zuppà", modulo 2 - Intervento di somma urgenza per lo svuotamento totale della vasca di accumulo del percolato per scongiurare l'imminente pericolo di tracimazione dello stesso e il collasso strutturale della parte a valle della discarica nella zona Sud-SudEst.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/2017)

IL RESPONSABILE

Premesso, per quanto risulta dagli atti d'ufficio e accertato in fase di sopralluogo:

-**Che** la società TIRRENOAMBIENTE SPA in liquidazione, proprietaria della discarica comprensoriale di cui in oggetto, con propria comunicazione del 23/4/2018, Prot. n° 17/18/ss/mazz., trasmessa via Pec, in pari data, al Protocollo del Comune di Mazzarrà S.A. e all'Email personale del sottoscritto alle ore 17,59, nell'assoluta impossibilità di attuare direttamente un regolare servizio di smaltimento del percolato, **ha comunicato formalmente** quanto segue (allegando i relativi documenti):

- a)-che "le scarse volumetrie disponibili per l'accumulo del percolato con il conseguente rischio di sversamento dello stesso nell'ambiente";
- b)-che "le volumetrie disponibili nelle vasche di accumulo sono ridotte a circa 170 mc e che, in assenza di precipitazioni, la produzione giornaliera di percolato si attesta su 30 mc circa, stimando che, senza l'immediato avvio di un servizio di smaltimento le stesse vasche esauriranno gli spazi residui in circa 5 giorni;
- c)-che, "alla luce di quanto sopra esposto e in virtù di quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n° 147 del 28/03/2018 si chiede di intervenire **con somma urgenza**, avviando immediatamente un servizio che garantisca lo smaltimento di almeno 60 mc/giorno di percolato";
- d)-che "tale situazione di emergenza è stata ribadita nella relazione tecnica prodotta dall'ISPRA in data 19/02/2018".

-**Che** al capitolo 3 "Stato Conoscitivo", paragrafo "Stabilità del corpo di discarica", della predetta Relazione Tecnica dell'ISPRA, si evince chiaramente, fra l'altro, che "la discarica presenta alcune aree di collasso strutturale e altre in condizione di collasso strutturale incipiente, particolarmente evidenti nella zona Sud-SudEst, sia nel corpo della discarica che nel rilevato di terre rinforzate";

-**Che** al capitolo 6 "Attività di Somma Urgenza" della medesima Relazione Tecnica, l'ISPRA evidenzia che fra gli interventi da realizzare nel più breve tempo possibile rientra lo "svuotamento della vasca di raccolta e stoccaggio del percolato (adiacente ai piedi della discarica in prossimità del rilevato in terra rinforzata)", autorizzata per mc 2.588, già stracolma con imminente pericolo di tracimazione del percolato in caso di precipitazioni e, comunque con una capienza residua di circa 5 qg. in assenza di piogge;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right.

-Che dalla lettura della nota dell'ISPRA del 19/02/2018, con la quale è stata trasmessa la summenzionata Relazione Tecnica, si evince chiaramente che lo stesso Istituto ha reputato indifferibili i predetti interventi di somma urgenza;

-Che la Giunta Regionale, con propria Delibera n° 147 del 28/03/2018, fra l'altro, per lo smaltimento del percolato, ha riconosciuto "la somma urgenza e la necessità di un ulteriore intervento ex lege da parte della Regione, trattandosi di intervento finalizzato alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ritenendo necessario continuare le operazioni di prelievo del percolato per evitare lo sversamento, per un importo complessivo di € 200.000,00, sufficiente ad assicurare un periodo di smaltimento di circa 60 giorni";

-Che dall'ultimo rapporto delle misurazioni giornaliere effettuate dai tecnici della Tirrenoambiente SPA in liquidazione, alla data odierna risulta il volume residuo complessivo delle vasche di accumulo e stoccaggio di mc.115, cioè appena sufficiente per contenere il percolato dei prossimi 3 giorni circa, in assenza di piogge;

-Che, il sottoscritto, nella qualità di Responsabile di questa Area Tecnico/Manutentiva, in servizio a scavalco presso il Comune di Mazzarrà S.A. per 12 ore settimanali, già nella serata del 21/04/2018, dopo un attento esame di tutti i succitati documenti e dopo aver acquisito telefonicamente più approfondite notizie da parte dei tecnici della Tirrenoambiente SPA in liquidazione, che mi hanno anche informato di aver appreso con certezza presso i competenti uffici regionali dell'indicazione del Comune di Mazzarrà S.A. quale Soggetto Attuatore del predetto finanziamento di € 200.000,00, ravvisata l'estrema urgenza, essendo attualmente l'unico tecnico disponibile per le funzioni del R.U.P. dell'intervento, ha avviato immediatamente un'attenta e approfondita indagine di mercato tendente all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in questione. **Ciò riconoscendo di poter e dover agire, senza indugi, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/2017, trattandosi di circostanza di somma urgenza che non consente alcun indugio;**

-Che, in data odierna, il sottoscritto ha ricevuto conferma telefonica direttamente dall'Arch Rotella del servizio 7 del Dipartimento Regione delle acque e dei rifiuti, in merito al riconoscimento del Comune di Mazzarrà S.A. quale Soggetto attuatore dell'intervento di che trattasi, per complessive € 200.000,00;

-Che detta circostanza è giustificata dal fatto che trattasi di un intervento inderogabile e di somma urgenza, da eseguirsi senza soluzione di continuità per un periodo massimo di 60 giorni, fino al completo svuotamento della vasca d'accumulo, come specificatamente indicato dall'ISPRA, del tutto incompatibile con i tempi minimi inderogabili necessari per l'espletamento di una gara d'appalto aperta o ristretta tramite centrale unica di committenza a cui il comune di Mazzarrà S.A. è obbligato;

-Che, per il criterio di massima trasparenza, al fine dell'individuazione di uno o più operatori a cui affidare l'intervento di che trattasi, il sottoscritto, ha già richiesto tramite PEC la disponibilità ad effettuare l'intervento in questione, **con decorrenza dal 28/04/2018**, a n° 9 Operatori Economici in possesso di adeguata Cat. 4, individuati nell'elenco dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tutti regolarmente inseriti nelle Whit List delle Prefetture di appartenenza, chiedendo loro l'indicazione di un ribasso d'asta da applicare sul prezzo complessivo di € 64,00 per ogni Tonnellata di percolato prelevato trasportato e smaltito come per Legge;

-Che detto prezzo di €/t 64,00 è già stato ritenuto congruo dall'ANAC in occasione di un precedente affidamento del medesimo servizio, relativo alla stessa discarica;

-Che la Tirrenoambiente SPA in liquidazione, proprietaria della discarica, è già in possesso delle analisi di laboratorio e della caratterizzazione del rifiuto speciale non pericoloso da smaltire, da fornire alla Ditta a cui sarà affidato il servizio di somma urgenza;

-Che, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale del finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale, il sottoscritto avrà cura di autonominarsi RUP e di emanare la necessaria Determina a Contrarre con il formale impegno della spesa finanziata.

DOPO CIO' PREMESSO

l'Anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTISEI**, del mese di **APRILE**, in Mazzarrà S.A. (ME), nell'Ufficio Tecnico del Comune, in presenza dei testimoni:

- 1- Geom. Salvatore Scimone, dipendente della Tirrenoambiente SPA in liquidazione;
- 2)- Anna Maria Bertolami, dipendente del Comune di Mazzarrà S.A.;
- 3)- Salvatora Simone, dipendente del Comune di Mazzarrà S.A.;
- 4)- Nadia Lupica Spagnolo, dipendente del Comune di Mazzarrà S.A.,



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Faded, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten notes and signatures in the left margin.

il sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnico/Manutentiva del Comune di Mazzarrà S.A., operando al computer di questo Ufficio Tecnico, dopo essersi collegato all'indirizzo di posta elettronica PEC dell'Area Tecnico/Manutentiva e dopo aver accertato che tutte le note PEC pervenute da parte delle Ditte interessate entro le Ore 10,00 di oggi, risultano ancora non lette, ha proceduto per la prima volta all'apertura delle stesse evincendo quanto segue:

- 1) Che la Ditta invitata Meta Service srl di Catania, ha manifestato di voler espletare il servizio di che trattasi applicando uno sconto del 5% sul prezzo di €/t 64,00;
- 2) Che la Ditta invitata Tech Servizi srl di Florida (SR), ha manifestato di voler espletare il servizio di che trattasi applicando uno sconto del 12,50% sul prezzo di €/t 64,00;

Non hanno risposto le seguenti Ditte invitate:

- 1- Pizzo Pippo di Montagnareale (ME)
- 2- Ecolandia srl di Catania
- 3- Centro Commerciale Edile srl di Misterbianco (CT)
- 4- Siculcoop. Soc. Coop. A R.L. di Rometta (ME)
- 5- Caruter srl di Brolo (ME)
- 6- B.M. Service srl di Reggio di Calabria (RC)
- 7- Celauro Service srl di Naro (AG)

-Ritenuta valida e conveniente per questo Ente l'offerta di sconto del 12,50% della Ditta Tech Servizi srl con sede in Zona Artigianale Contrada Vignarelli di Florida (SR), **con il presente verbale, dispone quanto segue:**

a)-Affidare, in forma diretta, alla predetta Ditta Tech Servizi srl (*individuata come sopra specificato dal sottoscritto, tramite accurata indagine di mercato e raffrontando n°2 offerte economiche a fronte di n° 9 Ditte contattate telefonicamente e Via Pec*) l'immediato avvio delle operazioni inerenti il servizio in questione, con l'obbligo di smaltire almeno i primi 30 mc di percolato non oltre il 28/04/2018, per poi proseguire con frequenza costante smaltendo almeno 60 mc al giorno, fino all'esaurimento del finanziamento di € 200.000,00, comprensivi dell'IVA al 10% e l'incentivo del R.U.P. (*Ciò ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 163*);

b)-Definire il corrispettivo netto del servizio in € 56,00, oltre IVA al 10%, per ogni tonnellata di percolato effettivamente smaltito ai sensi di Legge, da pagare in unica soluzione alla fine del servizio, previo Consuntivo finale dell'intervento che deve riportare tutti i dati delle pesature ufficiali e dei formulari di trasporto e conferimento, di cui l'affidatario ha manifestato il consenso con la predetta offerta di sconto (*Ciò ai sensi del comma 3 del citato art. 163*);

c)-La compilazione di una perizia giustificativa del presente affidamento di somma urgenza, entro 10 giorni da oggi, trasmettendola unitamente al presente verbale al Comune di Mazzarrà S.A. per la copertura della spesa e l'approvazione del servizio, tramite Determina a Contrarre (*Ciò ai sensi del comma 4 del citato art. 163*);

d)-Il servizio viene avviato con gli estremi di somma urgenza, nelle more della stipula del contratto pubblico con spese a carico dell'affidatario, per l'importo netto complessivo di €/t 56,00, oltre l'IVA al 10%.

e)-Il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/2017, trattandosi di circostanza di somma urgenza che non consente alcun indugio, a causa dell'imminente pericolo di sversamento del percolato per tracimazione delle vasche d'accumulo e per il temuto collasso di parte della discarica determinato da una ridotta o mancata estrazione, evidenziato dall'ISPRA;

f)-Il succitato prezzo netto di €/t 56,00, è da ritenersi definitivo, in quanto risulta inferiore ad €/t 64,00 già approvato e ritenuto congruo dall'ANAC, in occasione di un precedente intervento di somma urgenza per lo stesso servizio espletato nella medesima discarica;

g)-Tutti gli atti ufficiali del presente affidamento dovranno essere pubblicati sul profilo del committente e trasmessi all'ANAC (*Ciò ai sensi del comma 10 del citato art. 163*);

Letto confermato e sottoscritto

I testimoni:

Alessandro Galati
Aura Maria Bellini
Silvia Galati
Roberto Galati



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO/MANUTENTIVA**
(Geom. Giuseppe Di Natale)

Giuseppe Di Natale

